



ประกาศเทศบาลตำบลจี่วต่อน  
เรื่อง ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตำบลจี่วต่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลจี่วต่อน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลจี่วต่อน

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566  
สำนักงานเทศบาลตำบลจันทอน ตำบลจันทอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                                                          | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     | ลักษณะงาน<br>( / )                               |                                     | วิธีการ<br>( / ) |             |             |                        | ออกแบบหรือ<br>กำหนดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>แล้ว |                | แผนปฏิบัติการ                                      |                                            |                                                      | แผนการจ่ายเงิน                                             |                                                  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|              | งาน/โครงการ                                                                     | รายงาน<br>รายการ                         | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2566 | จัด<br>ซื้อ      | จัด<br>จ้าง | สอบ<br>ราคา | วิธี<br>อิเล็กทรอนิกส์ | มี<br>( / )                                   | ไม่มี<br>( / ) | ประกาศ<br>สอบราคา/<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนามใน<br>สัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>มีการส่ง<br>มอบ ปี<br>2566<br>(เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>อนุมัติใน<br>ปี 2566<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |          |
| (1)          | (2)                                                                             | (3)                                      | (4)                 | (5)                                              | (5)                                 | (6)              | (6)         | (6)         | (6)                    | (7)                                           | (7)            | (8)                                                | (9)                                        | (10)                                                 | (11)                                                       | (12)                                             | (13)     |
|              | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางสายบ้าน พังเม้งถึงคุ้มนาโนน หมู่ที่ 4 |                                          | 1โครงการ            |                                                  | /                                   |                  | /           |             | /                      |                                               |                | 11/65                                              | 12/65                                      | 03/66                                                | 2,184,000                                                  | งบอุดหนุน<br>ปี2566                              |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                                                                 |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                                    |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพ็ญจิตร อิงเอน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางลักขณา พิลาโฮม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566  
สำนักงานเทศบาลตำบลจี้วต่อน ตำบลจี้วต่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

| ลำดับ<br>ที่ | แผนงาน                                        | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     | ลักษณะงาน<br>( / )                               |                                     | วิธีการ<br>( / ) |             |             |                        | ออกแบบหรือ<br>กำหนดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ<br>แล้ว |                | แผนปฏิบัติการ                          |                                            |                                                      | แผนการจ่ายเงิน                                             |                                                  | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|              |                                               | รายงาน                                   | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบประมาณ<br>ปีต่อไป | งานที่<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2566 | จัด<br>ซื้อ      | จัด<br>จ้าง | สอบ<br>ราคา | วิธี<br>อิเล็กทรอนิกส์ | มี<br>( / )                                   | ไม่มี<br>( / ) | ประกาศ<br>ประกวด<br>ราคา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>ลงนามใน<br>สัญญา<br>(เดือน/ปี) | คาดว่าจะ<br>มีการส่ง<br>มอบ ปี<br>2566<br>(เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>อนุมัติใน<br>ปี 2566<br>(ล้านบาท) | เงินนอก<br>งบประมาณ<br>หรือเงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |          |
| (1)          | (2)                                           | (3)                                      | (4)                 | (5)                                              | (5)                                 | (6)              | (6)         | (6)         | (6)                    | (7)                                           | (7)            | (8)                                    | (9)                                        | (10)                                                 | (11)                                                       | (12)                                             | (13)     |
| 2            | โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต |                                          | 1 โครงการ           |                                                  | /                                   |                  | /           |             | /                      |                                               |                | 11/65                                  | 12/65                                      | 03/66                                                | 4,998,000                                                  | งบอุดหนุน                                        |          |
|              | รหีสทาง สายบ้านโพนงาม                         |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              | หมู่ที่ 9 ถึงเขตบ้านดงตอง                     |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              | หมู่ที่ 6                                     |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                               |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                               |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |
|              |                                               |                                          |                     |                                                  |                                     |                  |             |             |                        |                                               |                |                                        |                                            |                                                      |                                                            |                                                  |          |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพ็ญจิตร อิงเอน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางลักขณา พิลาโฮม)

ผู้อำนวยการกองคลัง